

Práce na střelnici v roce 2026:

Činnost	Termín	Počet lidí	Kontakt - výbor SSK
* Výroba 15 ks zástěn pro závody LOS 4/26	30.3.2026	1 - 2	p. Krákora
Asistence - závody LOS 4/2026	30.3.2026	2-6	p. Krákora
Oprava střechy střeliště „A“	30.6.2026	2-6	p. Krákora, p. Rott
Výměna výdřevy u bočního valu „A“	30.6.2026	2-6	p. Krákora, p. Rott
Vybudování oplocení nad střelnicí „A“	30.6.2026	2-4	p. Krákora, p. Rott
Výměna prohnílého okapu u klubovny na „A“	30.6.2026	1	p. Krákora, p. Rott
Vyklizení nepořádku mrazák „A“	30.8.2026	2-6	p. Krákora, p. Rott

* tyto práce jsou již zadány konkrétním členům